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ITEM ASSUNTO 

1 Revisão dos projetos com metodologia de avaliação 

 

Detalhamento: 

1 . Relato de itens discutidos 

1. Revisão dos projetos: Os projetos: Harmoniza e Painel Monitor de Projetos 

foram revisados conforme metodologia de avaliação de projetos desenvolvida 

(check-list), conforme anexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAÇÕES 

ITEM TAREFA RESPONSÁVEL PRAZO 

1  Atualizar projetos no SIGEOR 

Grupo Harmoniza e 

Painel Monitor de 

Projetos 

10/02/2020 

(Próxima reunião de 

monitoramento do 

Planejamento Estratégico) 

2 

Elaborar ofício solicitando 

integrante da Secretaria de 

Saúde  KAWANA 07/02/2020 



 

 

Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento (Metodologia  Escritório 
de Projetos) 

Etapas Checklist Sim Não Comentários 

1.1 Revisão do Projeto-
Público Alvo 

O Público-alvo representa de fato os segmentos, 
empresas ou pessoas que se pretende atender com a 
execução do projeto, em relação aos quais serão 
avaliados os resultados? 

    

  

2.1 Revisão do Projeto-
Objetivo Geral 

Com o objetivo geral eu consigo identificar onde 
queremos chegar? 

    
  

2.2 Revisão do Projeto-
Objetivo Geral 

O objetivo geral é desafiador e possui ligação direta com 
as necessidades do público alvo? 

    
  

2.3 Revisão do Projeto-
Objetivo Geral 

O objetivo geral está coerente com as 
reais necessidades do público-alvo? 

    
  

2.4 Revisão do Projeto-
Objetivo Geral 

O Objetivo Geral expressa a “entrega” do projeto, isto é, a 
síntese da transformação ou dos produtos demandados 
pelo público-alvo, no horizonte de 
tempo do projeto, alvo principal de todos os resultados?  

    

  

3.1 Revisão do Projeto-
Cronograma 

Nos Cronogramas físico e financeiro estão estabelecidos 
prazos para a execução das ações e seu seqüenciamento 
ao longo do tempo (cronograma físico)?  

    

  

3.2 Revisão do Projeto-
Cronograma 

 Nos Cronogramas físico e financeiro estão estabelecidos 
prazos  para liberação de recursos financeiros e 
respectivos montantes por fonte (cronograma 
financeiro)? 

    

  

3.3 Revisão do Projeto-
Cronograma 

O cronograma de trabalho assegura que o projeto 
termine dentro do prazo? 

    
  

3.4 Revisão do Projeto-
Cronograma 

O orçamento está previsto e aprovado?     
  

4.1 Revisão do Projeto-Ações 
As Ações são as necessárias e suficientes para se alcançar, 
em conjunto, os resultados almejados?       

    
  

4.10 Revisão do Projeto-
Ações 

Há recursos suficientes?     
  

4.11 Revisão do Projeto-
Ações 

Os prazos são  adequados para o gerenciamento e 
monitoramento do projeto? 

    

  

4.12 Revisão do Projeto-
Ações 

Nos marcos críticos estão assinalados pontos importantes 
para a implantação do projeto? 

    
  



4.13 Revisão do Projeto-
Ações 

Os marcos críticos são realmente representativos dos 
eventos ou etapas mais importantes de cada ação?  

    

  

4.14 Revisão do Projeto-
Ações 

Todos os marcos críticos necessários à realização de cada 
ação foram identificados?  

    
  

4.2 Revisão do Projeto-Ações 
Será que estamos fazendo as ações que realmente vão 
impactar os resultados? 

    
  

4.3 Revisão do Projeto-Ações 
Seus prazos de execução são coerentes com as datas de 
início e término da ação e vice-versa?  

    
  

4.4 Revisão do Projeto-Ações As ações estão coerentes com o objetivo geral?       
4.5 Revisão do Projeto-Ações As ações estão em ordem sequencial?       

4.6 Revisão do Projeto-Ações 
Há coerência entre metas físicas, metas financeiras e 
prazos? 

    
  

4.7 Revisão do Projeto-Ações 
Os produtos e metas estão definidos de modo a se 
correlacionar com os resultados? 

    

  

4.8 Revisão do Projeto-Ações 
Estão definidas as responsabilidades pela execução das 
ações? 

    
  

4.9 Revisão do Projeto-Ações Estão definidas as fontes de recursos financeiros?     
  

5.1 Revisão do Projeto -
Resultados Pactuados 

Os Resultados  definem os produtos a serem entregues ou 
as transformações que devem ser produzidas no público-
alvo ou junto a ele com a 
execução do projeto?    

    

  

5.2 Revisão do Projeto -
Resultados Pactuados 

 Os resultados estão coerentes com o objetivo geral?      
  

5.3 Revisão do Projeto-
Resultados Pactuados 

O resultado está descrito de forma auto-explicativa e 
inicia com verbo no infinitivo? 

    
  

5.4 Revisão do Projeto -
Resultados Pactuados 

Os Resultados  são suficientemente desafiadores?     
  

5.5 Revisão do Projeto -
Resultados Pactuados 

Os Resultados são mensuráveis?     
  

5.6 Revisão do Projeto -
Resultados Pactuados 

Todos os resultados têm razoável probabilidade de serem 
alcançados?  

    
  

5.7 Revisão do Projeto -
Resultados Pactuados 

A definição de cada resultado finalístico contém a 
transformação, o indicador, a meta e o prazo? 

    
  

5.8 Revisão do Projeto -
Resultados Pactuados 

Há relações de causalidades entre ações e os resultados? 
(Matriz de Correlação) 

    
  

6.1 Revisão do Projeto - 
Escopo 

O projeto especifica todos os componentes necessários? 
(• Público-alvo • Objetivo Geral 
• Resultados e respectivos métodos de cálculo 
• Processo de avaliação • Ação: descrição, coordenador 
da ação, datas de início e término, marcos críticos, e 
recursos financeiros.• Estratégia de implementação e 
organização para gerenciamento) 

    

  



6.2 Revisão do Projeto - 
Escopo 

Tenho uma visão de conjunto do projeto, suas ações e 
seus executores? 

    
  

 


