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PAUTA
ITEM ASSUNTO
1 Revisdo dos projetos com metodologia de avaliacdo

Detalhamento:

1. Relato de itens discutidos
1. Revisdo dos projetos: Os projetos: Atendimento ao Cidaddo, Gaspar

+Sustentavel e Planejamento Estratégico foram revisados conforme metodologia

de avaliacdo de projetos desenvolvida (check-list), conforme anexo.

2. Observacoes: O projeto Aprimora Gaspar nao foi revisado devido demanda da
alta direcéo pela elaboracdo de um projeto com a temética do Aprimora, contudo
na area da Saude. Desta forma, o projeto sera reescrito.

DELIBERACOES
ITEM | TAREFA RESPONSAVEL PRAZO
Medida Certa, Carta
de Servicos e
Programa Trabalhar 13/02/2020
1 Atualizar projetos no SIGEOR Bem
2 Elaborar novo projeto CINTHIA E LUANA 28/02/2020




Lista de Verificagdo da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento (Metodologia Escritério
de Projetos)
Checklist Sim| Ndo Comentarios

O Publico-alvo representa de fato os segmentos,
1.1 Revisdo do Projeto- empresas ou pessoas que se pretende atender com a
Pdblico Alvo execucado do projeto, em relagdo aos quais serao
avaliados os resultados?

- . n As Ag¢des sdo as necessarias e suficientes para se alcangar,

4.1 Revisdo do Projeto-Agdes . .
em conjunto, os resultados almejados?
4.10 Revisdo do Projeto- , -
~ Ha recursos suficientes?

Acgdes
4.11 Revisdo do Projeto- Os prazos sdo adequados para o gerenciamento e
Acles monitoramento do projeto?
4.12 Revisdo do Projeto- Nos marcos criticos estdo assinalados pontos importantes
Acles para a implantacdo do projeto?
4.13 Revisao do Projeto- Os marcos criticos sdo realmente representativos dos
AgOes eventos ou etapas mais importantes de cada a¢do?
4.14 Revisdo do Projeto- Todos os marcos criticos necessarios a realizagdo de cada
Acdes acdo foram identificados?




4.2 Revisdo do Projeto-Ag¢des

Sera que estamos fazendo as a¢Ges que realmente vao
impactar os resultados?

4.3 Revisao do Projeto-Ac¢des

Seus prazos de execucdo sao coerentes com as datas de
inicio e término da agdo e vice-versa?

4.4 Revisdo do Projeto-Ag¢oes

As acOes estdo coerentes com o objetivo geral?

4.5 Revisao do Projeto-A¢des

As agdes estao em ordem sequencial?

4.6 Revisao do Projeto-Ac¢Oes

Ha coeréncia entre metas fisicas, metas financeiras e
prazos?

4.7 Revisdo do Projeto-Ag¢oes

Os produtos e metas estdo definidos de modo a se
correlacionar com os resultados?

4.8 Revisdo do Projeto-Ag¢des

Estdo definidas as responsabilidades pela execucdo das
acoes?

4.9 Revisdo do Projeto-Agdes

Estdo definidas as fontes de recursos financeiros?

5.1 Revisdo do Projeto -
Resultados Pactuados

Os Resultados definem os produtos a serem entregues ou
as transformacgdes que devem ser produzidas no publico-
alvo ou junto a ele com a

execucdo do projeto?

5.2 Revisao do Projeto -
Resultados Pactuados

Os resultados estdao coerentes com o objetivo geral?

5.3 Revisao do Projeto-
Resultados Pactuados

O resultado esta descrito de forma auto-explicativa e
inicia com verbo no infinitivo?

5.4 Revisao do Projeto -
Resultados Pactuados

Os Resultados sdo suficientemente desafiadores?

5.5 Revisdo do Projeto -
Resultados Pactuados

Os Resultados sdo mensuraveis?

5.6 Revisdao do Projeto -
Resultados Pactuados

Todos os resultados tém razodvel probabilidade de serem
alcangados?

5.7 Revisdo do Projeto -
Resultados Pactuados

A definicdo de cada resultado finalistico contém a
transformacado, o indicador, a meta e o prazo?

5.8 Revisao do Projeto -
Resultados Pactuados

Ha relacbes de causalidades entre acoes e os resultados?
(Matriz de Correlagao)




